

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник ДЭС
 А.П. Москалев
 "28" "10" 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель генерального
 директора - главный инженер
 С.Ю. Гаврилов
 " " " 2016 г.

График
 ППР основного оборудования ПС, ВЛ на ноябрь 2016г.

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	Исполнитель
	объект	диспет.	тип				
Центральные электрические сети							
1	ПС 110/35/6 кВ "Мохогдолх"	В-6 СВ-6	ВМГ-10	ТО	Техническое обслуживание В-6 и КРУН	04.11.2016г. с 12-00 до 14-00 ч	Покровский РЭС
2		В-48	С-35	ТР	Монтаж-наладка шкафа защиты линии	03.11.2016г. с 9-00 до 17-00 ч	
3		В-10-1Т	ВМП-10	ТР		07.11.2016г. с 09-00 до 12-00 ч	
4		В-10-2Т	ВМП-10	ТР		07.11.2016г. с 13-00 до 17-00 ч	
5	ПС 35/10 кВ "Орто-Сурт"	СВ-10	ВМП-10	ТР	Монтаж-наладка устройства защиты и автоматики РС80М	08.11.2016г. с 09-00 до 12-00 ч	Подрядная организация
6		В-10-Совхоз	ВМП-10	ТР		08.11.2016г. с 13-00 до 17-00 ч	
7		В-10-Площадка-47	ВМП-10	ТР		09.11.2016г. с 09-00 до 12-00 ч	
8		В-10-Гараж	ВМП-10	ТР		09.11.2016г. с 13-00 до 17-00 ч	
9		В-10-Кептин	ВМП-10	ТР		10.11.2016г. с 09-00 до 12-00 ч	
10		В-10-1Т	ВК-10	ТР		11.11.2016г. с 09-00 до 12-00 ч	
11	ПС 35/10кВ "Кюрелях"	В-10-2Т	ВК-10	ТР	Монтаж-наладка устройства защиты и автоматики РС80М	11.11.2016г. с 13-00 до 17-00 ч	Подрядная организация
12		СВ-10	ВК-10	ТР		12.11.2016г. с 09-00 до 12-00 ч	
13		В-10-Почта	ВК-10	ТР		12.11.2016г. с 13-00 до 17-00 ч	
14		В-10-МТФ комплекс	ВК-10	ТР		13.11.2016г. с 09-00 до 12-00 ч	
15		В-10-Бес Кюель	ВК-10	ТР		13.11.2016г. с 13-00 до 17-00 ч	
16	ПС 35/10кВ "Ерт"	В-10-1Т	ВМП-10	ТР	Монтаж-наладка устройства защиты и автоматики РС80М	04.11.2016г. с 09-00 до 11-00 ч	Подрядная организация
17		В-10-Мастерская	ВМП-10	ТР		04.11.2016г. с 11-00 до 15-00 ч	
18		В-10-Пекарня	ВМП-10	ТР		04.11.2016г. с 15-00 до 18-00 ч	
19	ПС 110/6 кВ "Восточная"	1Т	ТМН-25000/110	ТР	Монтаж-наладка устройства регулирования напряжения трансформатора - Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1	16.11.2016г. с 09-00 до 17-00 ч	Подрядная организация
20		2Т	ТМН-25000/110	ТР	Монтаж-наладка устройства регулирования напряжения трансформатора - Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1	24.11.2016г. с 09-00 до 17-00 ч	
21	ПС 35/6 кВ "Марха"	В-6-Б. Марха	ВВ-10	ТР	Монтаж-наладка устройства защиты линии Сириус-2-Л	02-03.11.2016г. с 09-00 до 17-00 ч	Подрядная организация
22		В-6-М. Марха	ВВ-10		Монтаж-наладка устройства защиты линии Сириус-2-Л	08-09.11.2016г. с 09-00 до 17-00 ч	
23	ПС 110/10 кВ "ПТФ"	СВ-10	МВ-10	ТР	Монтаж-наладка устройства защиты СВ Сириус-2-С	14-15.11.2016г. с 09-00 до 17-00 ч	Подрядная организация
24	РП-22	СВ-6	ВВ-10	ТР	Монтаж-наладка устройства защиты СВ Сириус-2-С	10.11.2016г. с 09-00 до 17-00 ч	Подрядная организация
Заводские электрические сети							
1	ВЛ-220кВ	Л-208 "ВГЭС-Айхал"	ВЛ	КР	восстановление проектных параметров и усиление конструктивных элементов фундаментов опор - оп. №№ 457,500,512,518,519	09-31.11.2016, с 08.00 до 20.00 при условии возможности по р.ж. - раб. 3-х СК ПС Айхал и аварийный готовностью не более 2-х часов	ООО "СеверТехСтрой"
2	ВЛ-220кВ	Л-206 "Айхал -ППП-6"	ВЛ	КР	Замена траверс оп. № 138	17.11.2016г. 09:00-20:00	ВВУ АРЭС
3	ВЛ-220кВ	Л-203 "ВГЭС-Айхал"	ВЛ	КР	Укрепление, замена траверс опор № 1510	24.11.2016г. 09:00-20:00	ВВУ АРЭС
4	ВЛ-110 кВ	Л-102 (Л-142)	ВЛ	КР	Замена АП-обр. оп. №998, П-обр. оп. №1013, 1013а	01-02.11.2016, 09.11.2016 с 08.00 до 20.00, 2 откл.	ВВУ ЛЭР
5	ВЛ-110 кВ	Л-132 МГРЭС-Мирный	ВЛ	КР	Бурение и установка свай, сборка АП-обр. опоры №18	15-18.11.16 с вводом на ночь	ВВУ МРЭС
6	ВЛ-110 кВ	Л-132 МГРЭС-Мирный	ВЛ	КР	Замена АП-обр. опор №№17,18	21-25.11.2016 без ввоза на ночь	ВВУ МРЭС
7	ВЛ-110 кВ	Л-124 ПС "Заря" - ПС "Тас-Юрх"	ВЛ	КР	Бурение и установка свай, сборка и установка П-обр. опор №396,398,401	09-11.11.16г. С вводом на ночь	ВВУ МРЭС
8	ВЛ-35кВ	Л-13 Крестьян-Куокуну	ВЛЭП	КР	Замена приставки Т-обр. опор. 2 шт	01.11.2016г. 14:00-18:00	СРЭС
9	ВЛ-35кВ	Л-11 Крестьян-Тойбохой	ВЛЭП	КР	Замена траверсы П-обр. опор. 1 шт №103	02.11.2016г. 10:00-12:00	СРЭС
10	ВЛ-35кВ	ф. Сарданга отп. Сунтар-2	ВЛ-35	ТО	Измер. навесного U	28.11.2016г. с 08-30 до 17-45	С ИЗПИ
11	ВЛ-35кВ	ф. Куокуну	ВЛ-35	ТО	Измер. навесного U	29.11.2016г. с 08-30 до 17-45	С ИЗПИ
12	ВЛ-35кВ	ф. Тойбохой - Крестьян	ВЛ-35	ТО	Измер. навесного U	30.11.16г. с 08-30 до 17-45	С ИЗПИ
13	ВЛ-10 кВ (в габарите 35 кВ)	Л-309	ВЛ	КР	Замена АП-обр. оп. №№ 102,104, П-обр. оп. №100,101,103,105,106 (5шт.)	22-23, 29-30.11.2016, 16.17.11.2016 с 08.00 до 20.00 4 откл.	ВВУ ЛЭР
14	ВЛ-10 кВ	№24-1 Верхневилуйск-Центр	ВЛ-10 кВ	КР	Реконструкция ВЛ	01-31.10.2016 с 18.00 до 24.00	ВВРЭС, АМК строймонтаж
15	ВЛ-10 кВ	№24-2 Верхневилуйск-АЗС	ВЛ-10 кВ	КР	Реконструкция ВЛ	01-31.10.2016 с 18.00 до 24.00	ВВРЭС, АМК строймонтаж
16	ПС "ВДЭС" 35/6кВ	ДГ-1	СГД- 2М	ТО	Техобслуживания генератора	10.11.2016 с 11.11.2016	ВРЭС
17		ДГ-2	СГД- 2М	ТО	Техобслуживания генератора	15.11.2016 с 16.11.2016	ВРЭС
18		ГТУ-1	СГС-14	ТО	Техобслуживания генератора	21.11.2016 с 22.11.2016	ВРЭС
19	МГРЭС	2-НОМ-10-10	НОМ-10	ТР	Текущий ремонт	01.11.2016	МГРЭС
20		ТВ-10	ТМ-2/10	ТР	Текущий ремонт	03.11.2016	МГРЭС
21	ПС "Мирный" 220/110/10 кВ	МВ-102		ТР	Проверка РЗА	02.11.16 с 09:00-17:00	С РЗАИ

Заместитель главного
 инженера-начальник ДЭС



С.Н. Прокопенко