

"УТВЕРЖДАЮ"
Первый зам. генерального директора
главный инженер

ОАО АК "Якутскэнерго"
С.Ю. Гаврилов
28.08.2014г.

ГРАФИК ППР ДЭГ ОАО АК "Якутскэнерго" на август 2014 г.

Каскад Вилюйских ГЭС				Вид ремонта	Наименование работ	Дата Отк/вкл	Исполнитель
№	Наименование объекта, перечень оборудования						
	Объект	Диспетч.	Тип				
1	Г/агрегат	ст. № 2Г	Пл70-В-410	КР		с 24.03 по 15.08	КВГЭС
2	Г/агрегат	ст. № 2Г	Пл70-В-410	ИСП.	Комплексные испытания	с 14.08 по 15.08	КВГЭС
3	Г/агрегат	1Г	Пл70-В-410	ИСП.	Вибрационные испытания	11.08	КВГЭС
4	Г/агрегат	1Г	Пл70-В-410	РТР		с 18.08 по 06.09	КВГЭС
5	Трансформатор	2Т	ТДЦ-125000/220	ИСП.	Комплексные испытания	с 11.08 по 15.08	КВГЭС
6	В-2Т	В-2Т	ВВБ-220/12		РЗА "В"	с 11.08 по 15.08	КВГЭС
7	Г/агрегат	5Г	РО75/3123-В-450	ТР		20.08	КВГЭС
8	Г/агрегат	6Г	РО75/3123-В-450	ТР		с 14.08 по 15.08	КВГЭС
9	Г/агрегат	8Г	РО75/3123-В-450	ТР		21.08	КВГЭС
10	Трансформатор	1Т	ТДЦ-125000/220	ТР		с 28.08 по 31.08	КВГЭС
11	Трансформатор	6Т	ТДЦ-125000/220	ТР, ИСП	В/в испытания трансформаторных вводов 220 кВ и трансформатора	с 13.08 по 19.08	КВГЭС
12	В-1Т	В-1Т	ВВБ-220/12	ТР		с 20.08 по 29.08	КВГЭС
13	В-6Т	В-6Т	ВВБ-220/12	ИСП.	В/в испытания трансформаторов тока, 220 кВ	15.08	КВГЭС
14	ВЛ-203	Л-203		КР		с 01.08 по 12.08	КВГЭС
15	Распредустройство 13.8 кВ	СБРУ- 1Г	Оборудование 13.8 кВ	ТР		с 20.08. по 22.08	КВГЭС
16	Система тиристорного самовозбуждения	СТС-1Г	СТС-370-1600-2,5УХЛ4	РТР		с 18.08 по 06.09	КВГЭС
17	Система тиристорного самовозбуждения	СТС-2Г	СТС-370-1600-2,5УХЛ4	КР		с 24.03 по 15.08	КВГЭС
18	Система тиристорного самовозбуждения	СТС-6Г	СТС-370-1600-2,5УХЛ4	ТР		13 авг	КВГЭС
19	Линия	Л-201		ИСП	В/в испытания вводов 220 кВ	14.08	КВГЭС
20	МНУ-3Г			ИСП.	Диагностирование котла (Сосула)	с 21.08 по 23.08	ЗЯЭЦ ТЭС+КВГЭС
21	МНУ-4Г			ИСП.	Диагностирование котла (Сосула)	с 25.08 по 27.08	ЗЯЭЦ ТЭС+КВГЭС
22	Спутниковый канал связи			ТР		08.08	КВГЭС
23	Г/агрегат	5Г	РО75/3123-В-450	ЗРР	Ремонт опорных колон мостового проезда вдоль МЗ ГЭС-2	с 01.08 по 31.08	ООО "Цитал"
24	Г/агрегат	6Г	РО75/3123-В-450	ЗРР	Ремонт опорных колон мостового проезда вдоль МЗ ГЭС-2	с 01.08 по 31.08	ООО "Цитал"
25	Г/агрегат	7Г	РО75/3123-В-450	ЗРР	Ремонт опорных колон мостового проезда вдоль МЗ ГЭС-2	с 01.08 по 31.08	ООО "Цитал"
26	Г/агрегат	8Г	РО75/3123-В-450	ЗРР	Ремонт опорных колон мостового проезда вдоль МЗ ГЭС-2	с 01.08 по 31.08	ООО "Цитал"
27	Система шин 220 кВ	3 С.Ш.	РДНЗ-220/1000	ЗРР	Для обеспечения безопасности строительных работ на ЗРУ 2, вывод секции шин.	с 20.07 по 15.08	ООО Меркури" М"
28	Система шин 220 кВ	О.С.Ш.	РДНЗ-220/1000	ЗРР	Для обеспечения безопасности строительных работ на ЗРУ 2, вывод секции шин.	с 20.07 по 15.08	ООО Меркури" М"
Якутская ГЭС							
Наименование объекта, перечень оборудования				Вид ремонта	Наименование работ	Дата Время/откл	Исполнитель
№	Объект	Диспетчерское	Тип				
1	Останов станции			ТР	Согласно графика выполнения работ	05.08-27.08	ЯЭРК, КТЦ, ЦТАИ


2	Паропровод ГМ-50 ст. №1			КР	Замена паропроводов	05.08-27.08	ЯЭРК
3	Паропровод П-6-35 ст. №1			КР	Замена паропроводов	05.08-27.08	ЯЭРК
4	Магистральные сети	нитки Б		ТР	Ревизия запорной арматуры и набивка сальников	01.08-31.08	РТС
5	Магистральные сети	ТП-4-ТП-7 Агр, Аобр, Бпр, Бобр.	Ду500	ТР	Замена трубопровода Ду 500 250 метров	01.08-31.08	ЯЭРК
6	Магистральные сети	ТП-12/4 -ТП-15/2 Агр, Аобр, Бпр, Бобр		ТР	Поднятие трубопроводов	01.08-15.08	РТС
7	Магистральные сети	УТ-1- Насосная ГРЭС	Ду300	ТР	Монтаж подпиточного трубопровода	01.08-31.08	ЯЭРК
8	Магистральные сети	ТП-23 - Кот 106. нитки А и Б.	Ду500	ТР	Монтаж прямого и обратного трубопровода	01.08-31.08	ООО "Стройэнерго"

Якутская ГРЭС

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата	Время / откл.	Исполнитель
	Объект	Диспетч.-ое	Тип					
1	Т/а	№1	ГТЭ-45-3	КР	Капитальный ремонт, с генератором и вспомог. обор., КИПиА	01.07-30.09		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
2	Т/а	№3	ГТЭ-45-3	СР	Средний ремонт, с генератором и вспомог. обор., КИПиА	03.03-27.10		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
3	Т/а	№5	ГТ-35-770-2	ТР	Текущий ремонт, с генератором и вспомог. обор., КИПиА	05.08-08.08		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
4	Т/а	№11	ГТГ-12В-01	ТР	Текущий ремонт, с генератором и вспомог. обор., КИПиА	12.08-15.08		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
5	Т-р	5ТА	ТДЦ-80000/110УХЛ2	ТР	Трансформатор связи 5ТА1 с МВ; яч. разьед.	05.08-08.08		ОАО «ЯЭРК»
6	Т-р	ТСН	ТДН-1600/110	ТР	Трансформатор связи ТСН с МВ; яч. разьед.	17.08-21.08		ОАО «ЯЭРК»
7	МВ	Л-106	ММО-110/1600	ТР	Л-106 с МВ Л-106 с разьед. РЛ-Л-106, ОРЛ-Л-106.	с 11.08 по 15.08		ОАО «ЯЭРК»
8	МВ	Л-109	ММО-110/1600	ТР	Л-109 с МВ Л-109 с разьед. РЛ-Л-109, ОРЛ-Л-109.	05.08-09.08		ОАО «ЯЭРК»
9	МВ	Л-110	ММО-110/1601	ТР	Л-110 с МВ Л-110 с разьед. РЛ-Л-110, ОРЛ-Л-110.	19.08-23.08		ОАО «ЯЭРК»
10	ОСШ	ОСШ-110кВ		ТР	ОСШ-110кВ 1 секция с 1-ОТН	т.р.		ОАО «ЯЭРК»
11	ОСШ	ОСШ-110кВ		ТР	ОСШ-110кВ 2 секция с 2-ОТН	т.р.		ОАО «ЯЭРК»
12	МВ	МВ ОБ-1	НЛД-145/1250	ТР	МВ ОБ-1 с ячейкой	т.р.		ОАО «ЯЭРК»
13	МВ	МВ ОБ-2	ВГТ-110/1600	ТР	МВ ОБ-2 с ячейкой	т.р.		ОАО «ЯЭРК»
14	МВ	МВ ШСВ-1	НЛД-145/1250	ТР	МВ ШСВ-1 с ячейкой	т.р.		ОАО «ЯЭРК»
15	МВ	МВ ШСВ-2	НЛД-145/1250	ТР	МВ ШСВ-2 с ячейкой	27.08-29.08		ОАО «ЯЭРК»
16	Секция шин	1Д		ТР	Текущий ремонт секции шин 1Д с 1ТН-1Д, МВ 1РБ.	12.08-15.08		ОАО «ЯЭРК»
17	Секция шин	1Д1		ТР	Текущий ремонт секции шин 1Д1 с 2ТН-1Д, МВ ЯТЭЦ яч. 12 сек. 1Д1	01.08-06.08		ОАО «ЯЭРК»
18	Секция шин	1Г		ТР	Секция шин 1Г с ТН-1Г, с МВ УР-1, МВ РБГ-1	01.08-06.08		ОАО «ЯЭРК»
19	Секция шин	9Д		ТР	Секция шин 9Д с ТН-9Д, 1ТН-Г11, 2ТН-Г11, МВ 9Д-3Д, МВ 9Д-Г11	12.08-15.08		ОАО «ЯЭРК»
20	СЭН	СЭН-Г	СЭ-2500-180-8	ТР	СЭН-Г с эл. двигателем	05.08-08.08		ОАО «ЯЭРК»
21	СЭН	СЭН-Д	СЭ-2500-180-8	ТР	СЭН-Д с эл. двигателем	08.08-13.08		ОАО «ЯЭРК»
22	СЭН	СЭН-Е	СЭ-2500-180-8	ТР	СЭН-Е с эл. двигателем	13.08-19.08		ОАО «ЯЭРК»
23	Вентиляторная градирня секция Б.			КР	Вентиляторная градирня секция Б.	01.06-25.08		ОАО "СТЭМ"

Зам. главного инженера - начальник ДЭГ

Начальник РДУ



И.В. Попов

О.С. Селецкий