


Утверждаю:

Первый заместитель генерального директора

Главный инженер


  
И.В. Шкурко /  
"08" 05 2019г.

**Месячный график ППР основного и вспомогательного энергетического оборудования ПАО "Якутскэнерго" на май 2019 г.**

Объект	Диспетчерское наименование оборудования	Снижение мощности	Установленная мощность	Вид ремонта	Заявленный срок ремонта		Утвержденные сроки ремонта		Примечания: Содержание работ, сверхплановые работы, аварийная готовность	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
					Начало	Окончание	Начало	Окончание		
<b>Якутская ГРЭС</b>										
<b>Центральный энергорайон Якутской энергосистемы</b>										
Якутская ГРЭС	Г1	34,9		КР	01.03.2019	31.08.2019	01.03.2019	31.08.2019	В3	
Якутская ГРЭС	Г3	34,9		ТР	13.05.2019	19.05.2019	13.05.2019	19.05.2019	В3	
Якутская ГРЭС	Г7	22,8		КР	25.02.2019	27.05.2019	25.02.2019	27.05.2019		
Якутская ГРЭС	Г8	22,8		ТР	20.05.2019	26.05.2019	20.05.2019	26.05.2019	В3	
Якутская ГРЭС	Г12	10		ТР	01.01.2019	20.06.2019	01.01.2019	20.06.2019	В3	
Якутская ГРЭС Новая	ГГ1	40,94		КР	01.01.2019	25.06.2019	01.01.2019	25.06.2019	В3	
Якутская ГРЭС Новая	ГГ2	40,94		КР	01.01.2019	29.06.2019	01.01.2019	29.06.2019	В3	
<b>Каскад Вилюйских ГЭС 1,2</b>										
<b>Западный энергорайон Якутской энергосистемы</b>										
Каскад Вилюйских ГЭС 1,2	ЗГ	85		КР	25.03.2019	15.09.2019	25.03.2019	15.09.2019	В3	
Каскад Вилюйских ГЭС 1,2	4Г	85		ВЛР	20.05.2019	24.05.2019	20.05.2019	24.05.2019	Содержание работ: ТР 2 СШ 220 кВ; В3	

Каскад Вилюйских ГЭС 1,2	5Г	85		ТР	27.05.2019	13.05.2019	29.05.2019	15.06.2019	ВЗ	
Каскад Вилюйских ГЭС 1,2	6Г	85		ВЛр	15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	Содержание работ. Испытание разрядников 6Г, ВЗ	
Каскад Вилюйских ГЭС 1,2	6Г	85		ВЛр	28.05.2019	28.05.2019	30.05.2019	30.05.2019	Содержание работ. Водолазные работы на 5Г с 10:00 до 16:00. ВЗ	
<b>Якутская ТЭЦ</b>										
<b>Центральный энергорайон Якутской энергосистемы</b>										
Якутская ТЭЦ	КВ4	100		СР	01.05.2019	30.05.2019	01.05.2019	30.05.2019	Согласно ведомости планируемых работ.	
Якутская ТЭЦ	ТГ-1	6		ТР	29.05.2019	31.05.2019	29.05.2019	31.05.2019	Ремонт изоляции. Ремонт арматуры. Ремонт КИПДА.	
Якутская ТЭЦ	К1	50		ТР	22.05.2019	24.05.2019	22.05.2019	24.05.2019	Ремонт обмуровки горелок. Ремонт арматуры. Ремонт поверхностей нагрева. Ремонт КИПДА.	
Якутская ТЭЦ	СЭН-1			ТР	01.05.2019	31.05.2019	01.05.2019	31.05.2019		
Якутская ТЭЦ	ЦЭН-3			ТР	01.05.2019	31.05.2019	01.05.2019	31.05.2019		

Начальник УЭГ



И.А.Бельков