


"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник РДУ  
  
 О.С. Селецкий  
 " " 2015 г.


Первый заместитель генерального  
 директора - главный инженер  
  
 С.Ю. Гаврилов  
 " " 2015 г.

График  
 ПНР основного оборудования ПС, ВЛ на февраль 2015г.

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	исполнитель
	объект	диспет.	тип				
<b>Центральные электрические сети</b>							
1	ВЛ 35-110 кВ				Работ с отключением - нет		
2	ПС 35-110 кВ				Работ с отключением - нет		
<b>Зональные электрические сети</b>							
1	ВЛ-220 кВ	Л-206 "Айхал- ГПП-6"	ВЛ	КР	Укрепление опор и замена трансев. от. №№-107,108, 109,110,111,112	09-13.02.15 08:00-20:00	АРЭС
2	ВЛ-220 кВ	Л-208 "ВГЭС-Айхал"	ВЛ	КР	Выправка опор №№68, 71, 72	20-28.02.15 09:00-18:00	ООО "СеверТехСтрой"
3	ВЛ-110 кВ	Л-103 "Мирный-Сунгар"	ВЛ	КР	Замена АП -обр.он №102, П-обр.он. №№3, 8, 23, 25	02-13.02.15 09:00-18:00	МРЭС
4	ВЛ-110 кВ	Л-102 "Мирный - Ленск" отп. ПС "Заря"	ВЛ	КР	Замена АП обр.он. №№1, 2	16-20.02.15 09:00-18:00	МРЭС
5	ВЛ-110 кВ	Л-101 "Мирный - Ленск" отп. ПС "Заря"	ВЛ	КР	Замена АП обр.он. №№1,2	24-27.02.15 09:00-18:00	МРЭС
6	ВЛ-10 кВ	Л-309 "Мурья-Ю-Ноя" (в габарите 35 кВ)	ВЛ	КР	Замена П-обр.он. №№198-201 (3 шт.), АП-обр.он. №№ 192,194	17-24.02.15 09:00-20:00	ОЭР
7	ВЛ-10 кВ	Л-308 "Мурья-Беченца" (в габарите 35 кВ)	ВЛ	КР	Замена оп. №№ 74-102	20-28.02.15 09:00-20:00	ООО "ВЭС-ЭМ"
8	ВЛ-35 кВ	Л-311 "Сунгар-Кемпелый"	ВЛ	КР	Замена приставок в количестве 10 штук	24-27.02.15 10:00-17:00	СРЭС
9	ВЛ-35 кВ	Л-12 "Крестях-Хорлогой"	ВЛ	КР	Замена опоры - 1 шт.	19.02.15 14:00-16:00	СРЭС
10	ВЛ-35 кВ	Л-35 "Нюрба-Убойн"	ВЛ	ТО	Измерение наведенного напряжения	17.02.15 10:00-18:00	НУС С ИЭВН
11	ВЛ-35 кВ	Л-19 "Нюрба-Маар"	ВЛ	ТО	Измерение наведенного напряжения	18.02.15 10:00-18:00	НУС С ИЭВН
12	ВЛ-35 кВ	Л-16 "Нюрба-Хамтах"	ВЛ	ТО	Измерение наведенного напряжения	19.02.15 10:00-18:00	НУС С ИЭВН
13	ВЛ-35 кВ	Л-15 "Нюрба-НДЭС"	ВЛ	ТО	Измерение наведенного напряжения	20.02.15 10:00-18:00	НУС С ИЭВН
14	ВЛ-35 кВ	Л-26 "Верхневиллоиск-Виллоиск"	ВЛ	ТО	Удаление снежно - гололедного образования	17-18.02.15 11:00-17:00	ВРЭС
15	ВЛ-35 кВ	Л-27"Верхневиллоиск-Тоюку"	ВЛ	ТО	Удаление снежно - гололедного образования	23-24.02.15 11:00-17:00	ВРЭС
16	ВЛ-35 кВ	Л-25 "Ойхой-Верхневиллоиск"	ВЛ	ТО	Удаление снежно - гололедного образования	22.02.15 11:00-17:00	ВРЭС
17	ВЛ-35 кВ	Л-21 "Маар-Ойхой"	ВЛ	ТО	Удаление снежно - гололедного образования	20.02.15 11:00-17:00	ВРЭС
18	ВЛ-35 кВ	Л-28 "Харбала-Ботулу"	ВЛ	ТО	Удаление снежно - гололедного образования	22.02.15 11:00-17:00	ВРЭС
19	ВЛ-35 кВ	Л-24 "Харбала-Тербис"	ВЛ	ТО	Удаление снежно - гололедного образования	23.02.15 11:00-17:00	ВРЭС
20	ВЛ-35 кВ	Л-26 "Виллоиск - Верхневиллоиск"	ВЛ	ТО	Удаление снежно - гололедного образования	02-27.02.15 10:00-18:00	ВРЭС
21	ВЛ-35 кВ	Л-33 "Виллоиск - Тосу"	ВЛ	ТО	Удаление снежно - гололедного образования	09-25.02.15 10:00-18:00	ВРЭС
22	ВЛ-35 кВ	Л-34 "Тосу - Балагача"	ВЛ	ТО	Удаление снежно - гололедного образования	04-27.02.15 10:00-18:00	ВРЭС
23	ВЛ-35 кВ	Л-32 "Виллоиск - Хамна"	ВЛ	ТО	Удаление снежно - гололедного образования	02-25.02.15 10:00-18:00	ВРЭС
24	ВЛ-35 кВ	Л-36 "Хамна - Эба"	ВЛ	ТО	Удаление снежно - гололедного образования	04-27.02.15 10:00-18:00	ВРЭС
25	ВЛ-35 кВ	Л-38 "Хамна - Мукучу"	ВЛ	ТО	Удаление снежно - гололедного образования	04-20.02.15 10:00-18:00	ВРЭС
26	ВЛ-35 кВ	Л-24 "Харбала - Тербис"	ВЛ	ТО	Удаление снежно - гололедного образования	02-27.02.15 10:00-18:00	ВРЭС
27	ПС 220/110/10 кВ "Айхал"	1СВ-10	ВМГЭ-10	КР	Капитальный ремонт	03-04.02.15 09:00-18:00	АРЭС
28		2СВ-10	ВМГЭ-10	КР	Капитальный ремонт	03-04.02.15 09:00-18:00	АРЭС
29		1СР-10	РВ-10	КР	Капитальный ремонт	03-04.02.15 09:00-18:00	АРЭС
30		1МВ-10-1АТ	ВМГЭ-10	КР	Капитальный ремонт	05-06.02.15 09:00-18:00	АРЭС
31		2МВ-10-1АТ	ВМГЭ-10	КР	Капитальный ремонт	05-06.02.15 09:00-18:00	АРЭС
32		3МВ-10-2АТ	ВМГЭ-10	КР	Капитальный ремонт	09-10.02.15 09:00-18:00	АРЭС
33	4МВ-10-2АТ	ВМГЭ-10	КР	Капитальный ремонт	09-10.02.15 09:00-18:00	АРЭС	
34	ПС 110/6 кВ "Энергоблок"	1СВ-6	ВКСЭ-10	ТР	Текущий ремонт	11-12.02.15 09:00-18:00	АРЭС
35		2СВ-6	ВКСЭ-10	ТР	Текущий ремонт	11-12.02.15 09:00-18:00	АРЭС
36	ПС 110/6 кВ "Тепловая"	1МВ-6-1Т, 1РТ-6-1Т, 3МВ-6-1Т, 3РТ-6-1Т	ВМГЭ-10, РВ-10	ТР	Текущий ремонт	13-17.02.15 09:00-18:00	АРЭС
37		2МВ-6-1Т, 2РТ-6-1Т, 4МВ-6-1Т, 4РТ-6-1Т	ВМГЭ-10, РВ-10	ТР	Текущий ремонт	18-20.02.15 09:00-18:00	АРЭС
38	ПС 110/6 кВ "Алмаз"	СВ-6	ВМГЭ-10	ТР	Текущий ремонт	24-25.02.15 09:00-18:00	АРЭС
39		СВ-6	ВКСЭ-10	ТР	Текущий ремонт	24.02.15 09:00-18:00	АРЭС
40	ПС 110/6 кВ "Хвостовое хозяйство"	МВ-6-1Т	ВКСЭ-10	ТР	Текущий ремонт	25.02.15 09:00-18:00	АРЭС
41		МВ-6-2Т	ВКСЭ-10	ТР	Текущий ремонт	26-27.02.15 09:00-18:00	АРЭС
42	ПС 110/6 кВ "Сытыкан"	ТСН-1, ПК-6-ТСН-1	ТМ-0.25/6/0.4, ПК-6	ТР	Текущий ремонт, проф. испытания	16-17.02.15 08:00-18:00	АРЭС, С ИЭВН
43		ТСН-2, ПК-6-ТСН-2	ТМ-0.25/6/0.4, ПК-6	ТР	Текущий ремонт, проф. испытания	18-19.02.15 08:00-18:00	АРЭС, С ИЭВН
44		СВ-6	ВМГЭ-10	КР	Капитальный ремонт, проф. испытания	09-10.02.15 08:00-18:00	АРЭС, С ИЭВН
45	ПС 110/6 кВ "Пасоная"	СР-6	РВ-10	ТР	Текущий ремонт	04-05.02.15 08:00-18:00	АРЭС
46	ПС 110/10 кВ "Аэропорт"	СВ-10	ВМГЭ-10	ТР	Текущий ремонт, проф. испытания	11-12.02.15 08:00-18:00	АРЭС, С ИЭВН
47	ПС "МГРЭС"	ГТУ-6	ГТГ-12В	ТР	Текущий ремонт	01.02.15 09:00-18:00	МРЭС
48		МВ-ТСН-3	ВКСЭ-10	КР	Капитальный ремонт	02.02.15 09:00-18:00	МРЭС
49		МВ-ТСН-4	ВКСЭ-10	КР	Капитальный ремонт	04.02.15 09:00-18:00	МРЭС
50		МВ-ТСН-5	ВКСЭ-10	КР	Капитальный ремонт	09-10.02.15 09:00-18:00	МРЭС
51		ОДЭС	ПЭ-6 №10-17	ПЭ-6	ТО	ТО-2М	12-27.02.15 08:00-17:00
52	ДГ 72 №1-9		ДГ-72	ТО	Корректировка линии вала	05-24.02.15 08:00-17:00	ОЭР

И.о. начальника ДЭЭС



Н.К. Кожарин