

ГРАФИК ППР ДЭГ ОАО АК "Якутскэнерго" январь 2016 г.

Каскад Вилюйских ГЭС

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата отк./вкл.	Исполнитель
	Объект	Диспетч.	Тип				
1	Г/агрегат	ст.№1	Пл70-В-410	ТР		с 20 по 21	КВГЭС
2	Г/агрегат	ст.№1	Пл70-В-410	РЗА "О"		с 20 по 21	КВГЭС
3	Масляный выключатель 13,8кВ	МВ-1Г	МГУ-20	ТР		с 20 по 21	КВГЭС
4	Система тиристорного самовозбуждения	СТС-1Г	СТС-370-1600-2,5УХЛ4	О		19.январь	КВГЭС
5	ГРАРМ	ГРАРМ		ТО		с 12 по 13	КВГЭС
6	Г/агрегат	ст.№7	Р075/3123-В-450	ТР		с 26 по 27	КВГЭС
7	Г/агрегат	ст.№7	Р075/3123-В-450	РЗА "О"		с 26 по 27	КВГЭС
8	Распределительное устройство 13,8 кВ	СБРУ-13,8-4ГТ	Оборудование 13,8 кВ	КР		с 11 по 31	КВГЭС

Якутская ТЭЦ


№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата	Время/откл	Исполнитель
	Объект	Диспетчерское	Тип					
1	Насос летней подпитки	НЛП-1	НКУ-140 А02084-4	ТР	Типовой ремонт		5 дн.	КТЦ
2	Маслохозяйство			ТР	Устранение подтеканий масла. Ремонт арматуры.		11.01-22.01	КТЦ
3	Насос-дозатор-1	НД-1,2,3	НД-63/100	ТР	Типовой ремонт		3 дн.	КТЦ
4	Питательный насос	ПЭН-1	ПЭ-100-56-2	ТР	Типовой ремонт		11.01-13.01	КТЦ
5	Насос кислотной промывки	НКП-1,2	Х200-150-135	ТР	Типовой ремонт		5 дн.	КТЦ
6	Насос рециркуляции деаэраторов	НРД	К8-18	ТР	Типовой ремонт		3 дн.	КТЦ
7	Вакуумный насос	НВ-1	АСВН-80	ТР	Типовой ремонт		5 дн.	КТЦ
8	ЭД дренажного насоса	ДН-1	АО62-2	ТР	Типовой ремонт		3 дн.	ОАО "ЯЭРК"
9	ЭД ЦТП-кв"Б"	ПН-1,2,3, ЦГВС-1		ТР	Типовой ремонт		5 дн.	ОАО "ЯЭРК"
10	ЭД ЦТП-71 кв.	СН-1		ТР	Типовой ремонт		5 дн.	ОАО "ЯЭРК"
11	Квартальные сети	ЦТП-129 кв.		ТР	Ремонт автоматика управления насосами, приборы теплотехнического контроля и регуляторы		11.01.-29.01.	ЦТАИ
12	Квартальные сети	ЦТП-70 кв.		ТР	Ремонт автоматика управления насосами, приборы теплотехнического контроля и регуляторы		11.01.-29.01.	ЦТАИ

Якутская ГРЭС

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата	Исполнитель
	Объект	Диспетчерское	Тип				
1	Т/а	Ст. №1	ГТЭ-45-3	т.р.	Текущий ремонт, с генератором и вспомог. обор., КИПиА, с осмотром РЛ-1ст, с проведением балансировочных работ	11.01-15.01	АО «ЯЭРК», ЯГРЭС
2	Т/а	Ст. №3	ГТЭ-45-3	т.р.	Текущий ремонт, с генератором и вспомог. обор., КИПиА, с осмотром РЛ-1ст.	19.01-22.01	АО «ЯЭРК», ЯГРЭС
3	Т/а	Ст. №8	ГТ-35-770-2	т.р.	Текущий ремонт, с генератором и вспомог. обор., КИПиА. С заменой РЛ-3ст, с проведением балансировочных работ	25.01-31.01	АО «ЯЭРК», ЯГРЭС
4	Устройство разгонное	УР-1	УР-800	т.р.	Текущий ремонт	25.01-27.01	АО «ЯЭРК», ЯГРЭС

Зам. главного инженера -
начальник ДЭГ

Начальник РДУ



И.В. Попов

А.П. Москалев