


Утверждаю:

Первый заместитель генерального директора
Главный инженер

 /И.В.Шкурко /
" " " 2019 г.

Месячный график ППР основного и вспомогательного энергетического оборудования ПАО "Якутскэнерго" на июнь 2019 г.

Объект	Диспетчерское наименование оборудования	Снижение мощности	Установленная мощность	Вид ремонта	Заявленный срок ремонта		Утвержденные сроки ремонта		Примечания: Содержание работ, сверхтиповые работы, аварийная готовность	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
					Начало	Окончание	Начало	Окончание		
Каскад Вилюйских ГЭС 1,2										
Западный энергорайон Якутской энергосистемы										
Каскад Вилюйских ГЭС 1,2	2Г	85		ТР	10.06.2019	10.06.2019	10.06.2019	10.06.2019	ВЗ	
Каскад Вилюйских ГЭС 1,2	3Г	85		КР	25.03.2019	15.09.2019	25.03.2019	15.09.2019	ВЗ	
Каскад Вилюйских ГЭС 1,2	4Г	85		ТР	06.06.2019	06.06.2019	06.06.2019	06.06.2019	ВЗ	
Каскад Вилюйских ГЭС 1,2	5Г	85		ТР	29.05.2019	15.06.2019	29.05.2019	15.06.2019	ВЗ	
Якутская ГРЭС										
Центральный энергорайон Якутской энергосистемы										
Якутская ГРЭС	Г1	30,8		КР	01.03.2019	31.08.2019	01.03.2019	31.08.2019	ВЗ	
Якутская ГРЭС	Г4	30,8		ТР	10.06.2019	16.06.2019	10.06.2019	16.06.2019	ВЗ	
Якутская ГРЭС	Г7	20,21		КР	01.06.2019	16.06.2019	01.06.2019	16.06.2019	Содержание работ: Продление капитального ремонта ввиду внеплановых объемов ;ВЗ	

Якутская ГРЭС	Г7	20,2		КР	25.02.2019	16.06.2019	25.02.2019	16.06.2019	Содержание работ: ;В3	
Якутская ГРЭС	Г12	10		ТР	01.01.2019	07.10.2019	01.01.2019	07.10.2019	В3	
Якутская ГРЭС Новая	ТГ1	36		КР	01.01.2019	25.06.2019	01.01.2019	25.06.2019	В3	
Якутская ГРЭС Новая	ТГ2	36		КР	01.01.2019	15.09.2019	01.01.2019	15.09.2019	Содержание работ: Полный останов станции - ремонт КИВ ст.№1, ст.№2 и КАС ст.№1, ст.№2 (с 17.06.19 по 30.06.19).;В3	
Останов станции ЯГРЭС- 2 с 17.06.2019 по 30.06.2019										
Якутская ТЭЦ										
Центральный энергорайон Якутской энергосистемы										
Якутская ТЭЦ	№2	60		ТР	19.06.2019	21.06.2019	19.06.2019	21.06.2019	Ремонт обмуровки горелок. Ремонт арматуры.Ремонт поверхностей нагрева. Ремонт КИПиА.	
Якутская ТЭЦ	КВ1			СР	03.06.2019	30.06.2019	03.06.2019	30.06.2019	Согласно ведомости планируемых работ.	
Якутская ТЭЦ	СЭН-3			ТР	03.06.2019	30.06.2019	03.06.2019	30.06.2019	Типовой ремонт	
Якутская ТЭЦ	ПЭН-2			ТР	03.06.2019	30.06.2019	03.06.2019	30.06.2019	Типовой ремонт	

Начальник УЭГ



И.А.Бельков