

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый зам. генерального директора  
главный инженер

ОАО АК "Якутскэнерго"

С.Ю. Гаврилов

" " " 2014г.

ГРАФИК ППР ДЭГ ОАО АК "Якутскэнерго" на ноябрь 2014 г.

Каскад Вилюйских ГЭС

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата отк./ вкл.	Исполнитель
	Объект	Диспетч.	Тип				
1	Г/агрегат	ст.№5	PO75/3123-1-B-450	ТР		с 25.11 - 27.11	КВГЭС
2	Г/агрегат	ст.№6	PO75/3123-1-B-451	ТР		с 11.11 - 13.11	КВГЭС
3	Г/агрегат	ст.№8	PO75/3123-1-B-452	ТР		с 18.11 - 19.11	КВГЭС
4	масляный общестанционный С.Н. 13.8кв	МВ-6Г	МГУ-20	ТР		с 11.11 - 12.11	КВГЭС
5	масляный общестанционный	МВ-8Г	МГУ-20	ТР		с 18.11 - 19.11	КВГЭС
6	Распределительное устройство 13.8 кВ	ГРУ-5Г	Оборудование 13.8 кВ	ТР		с 25.11 - 27.11	КВГЭС
7	Распределительное устройство 13.8 кВ	ГРУ-6Г	Оборудование 13.8 кВ	ТР		с 11.11 - 13.11	КВГЭС
8	Г/агрегат	ст.№5	PO75/3123-1-B-450	ИСП	Проведение натуральных испытаний индексным методом	с 17.11 - 19.11	ООО "АМПЕР"
9	Г/агрегат	ст.№5	PO75/3123-1-B-451	ИСП	Вибрационные испытания	24.11	КВГЭС
10	Г/агрегат	ст.№5	PO75/3123-1-B-451	ИСП	Межремонтные испытания обмоток статора	28.11	КВГЭС
11	Г/агрегат	ст.№6	PO75/3123-1-B-451	ИСП	Проведение натуральных испытаний индексным методом	с 05.11 - 07.11	ООО "АМПЕР"
12	Г/агрегат	ст.№6	PO75/3123-1-B-452	ИСП	Вибрационные испытания	10.11	КВГЭС
13	Г/агрегат	ст.№7	PO75/3123-1-B-453	ИСП	Проведение натуральных испытаний индексным методом	с 10.11 - 12.11	ООО "АМПЕР"
14	Г/агрегат	ст.№8	PO75/3123-1-B-452	ИСП	Проведение натуральных испытаний индексным методом	с 13.11 - 15.11	ООО "АМПЕР"
15	Система тиристорного самовозбуждения	СТС-5Г	СТС-370-1600-2,5УХЛ4	ТР		24.11	КВГЭС
16	Трансформатор	10Г	ТМН 3200/35	ИСП	Испытания кабеля 6 кВ	06.11	КВГЭС
17	Система тиристорного самовозбуждения	СТС-8Г	СТС-370-1600-2,5УХЛ4	ТР		17.11	КВГЭС
18	ОИК	ОИК		ТР		с 13.11 - 14.11	КВГЭС
19	Линия 220 кВ	Л-201		ТО	Обновление ПО регистратора аварийных событий	17.11	КВГЭС
20	Линия 220 кВ	Л-202		ТО	Обновление ПО регистратора аварийных событий	18.11	КВГЭС
21	Линия 220 кВ	Л-203		ТО	Обновление ПО регистратора аварийных событий	19.11	КВГЭС
22	Линия 220 кВ	Л-204		ТО	Обновление ПО регистратора аварийных событий	20.11	КВГЭС
23	Линия 220 кВ	Л-208		ТО	Обновление ПО регистратора аварийных событий	21.11	КВГЭС

24	Выключатель 220кВ	ВС-2-3	ВВД-220	ТО	Отбор проб масла	10.11	КВГЭС
<i>Якутская ТЭЦ</i>							
№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата Время/откл	Исполнитель
	Объект	Диспетчерское	Тип				
1	Паровой котел	К/а ст. № 1	ГМ-50-1	ТР	Ремонт обмуровки горелок. Ремонт арматуры. Ремонт поверхностей нагрева. Ремонт КИПиА.	10-12 00ч-24ч	КТЦ, ЦТАИ
2	Паровой котел	К/а ст. № 3	ТС35/39-1	ТР	Ремонт обмуровки горелок. Ремонт арматуры. Ремонт поверхностей нагрева. Ремонт КИПиА.	17-19 00ч-24ч	КТЦ, ЦТАИ
3	Водогрейный котел	К/а ст. № 2 "В"	ПТВМ-100	ТР	Ремонт обмуровки горелок. Ремонт арматуры. Ремонт поверхностей нагрева. Ремонт КИПиА.	17-19 00ч-24ч	КТЦ, ЦТАИ
4	Водогрейный котел	К/а ст. № 4 "В"	КВГМ-100	ТР	Ремонт обмуровки горелок. Ремонт арматуры. Ремонт поверхностей нагрева. Ремонт КИПиА.	25-27 00ч-24ч	КТЦ, ЦТАИ
5	Турбоагрегат	ст. №1	П-6-35/5М	ТР	Ремонт арматуры. Ремонт КЭН. Ремонт схемы управления эл. приводами задвижек.	12-13 00ч-24ч	КТЦ, ЦТАИ
6	Основной мазутонасос	ОМН-3	4Н-5х4	ТР	Типовой ремонт	5 дн	КТЦ
7	ЭД ЦЭН-2		4А3М/6000УХЛ4	ТР	Замена подшипников, замена кабельной линии	01.11-30.11	ЯЭРК
8	ЭД ЦЭН-4		4А3М/6000УХЛ4	ТР	Замена кабельной линии	01.11-30.11	ЯЭРК

*Якутская ГРЭС*

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата Время / откл.	Исполнитель
	Объект	Диспетч-ое	Тип				
1	Т/а	№4	ГТЭ-45-3	ТР	Текущий ремонт с осмотром р.л. 1 ст., с генератором и вспомо- гор., КИПиА	10.11-13.11	ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
2	Т/а	№6	ГТ-35-770-2	ТР	Текущий ремонт, с генератором и вспомог. обор., КИПиА	18.11-21.11	ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
3	Т/а	№8	ГТ-35-770-2	ТР	Текущий ремонт, с генератором и вспомог. обор., КИПиА	05.11-08.11	ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
4	Т/а	№12	ГТГ-12В	ТПиР	Выполнение программы НИОКР "Адаптация САУиР к БТА на газообразном топливе на ГТГ- 12В ст. №12"	01.11-30.11	ОАО "Передвижная энергетика"
5	Секция шин	1Г		ТР	Секция шин 1Г с ТН-1Г, с МВ УР- 1, МВ РБГ-1	04.11-07.11	ОАО «ЯЭРК»
6	Секция шин	4Г		ТР	Секция шин 4Г с ТН-4Г, МВ РБГ-4	10.11-13.11	ОАО «ЯЭРК»
7	Секция шин	9Д		ТР	Секция шин 9Д с ТН-9Д, 1ТН- Г11, 2ТН-Г11, МВ 9Д-3Д, МВ 9Д- Г11	05.11-08.11	ОАО «ЯЭРК»

Зам. главного инженера - начальник ДЭГ

Начальник РДУ



И.В. Попов

О.С. Селецкий