


Утверждаю  
 Первый заместитель генерального директора - главный инженер  
 ПАО "Якутскэнерго"  
  
 С.Ю. Гаврилов  
 2016г.

ГРАФИК ППР ДЭГ ПАО "Якутскэнерго" на сентябрь 2016 г.

Лесной Валковский ГЭС

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата отк./вкл.	Исполнитель
	Объект	Диспетч.	Тип				
1	Г/агрегат	ст. №4	ПЛ70-В-410	РТР		с 01 по 17	КВГЭС
2	Г/агрегат	ст. №4	ПЛ70-В-410	РЗА "О"	Опробование устройств РЗА	с 01 по 17	КВГЭС
3	Г/агрегат	ст. №4	ПЛ70-В-410	Исп. в объеме Т		с 01 по 17	КВГЭС
4	Г/агрегат	ст. №5	РО75/3123-В-450	ТР		с 15 по 16	КВГЭС
5	Г/агрегат	ст. №5	РО75/3123-В-450	РЗА "О"	Опробование устройств РЗА	с 15 по 16	КВГЭС
6	Г/агрегат	ст. №7	РО75/3123-В-450	РТР		с 19 по 30	КВГЭС
7	Г/агрегат	ст. №7	РО75/3123-В-450	РЗА "К"	Профилактический контроль устройств РЗА	с 19 по 30	КВГЭС
8	Г/агрегат	ст. №7	РО75/3123-В-450	ЗРР	Виброконтроль	16	КВГЭС
9	Г/агрегат	ст. №7	РО75/3123-В-450	Исп. в объеме Т		с 19 по 30	КВГЭС
10	Г/агрегат	ст. №8	РО75/3123-В-450	ТР		19	КВГЭС
11	Г/агрегат	ст. №8	РО75/3123-В-450	РЗА "О"	Опробование устройств РЗА	19	КВГЭС
12	Трансформатор	4Т	ТДЦ125000/220	ТР		с 01 по 05	КВГЭС
13	Трансформатор	4Т	ТДЦ125000/220	РЗА "О"	Опробование устройств РЗА	с 01 по 05	КВГЭС
14	Трансформатор	5Т	ТДЦ125000/220	ТР		с 12 по 16	КВГЭС
15	Трансформатор	5Т	ТДЦ125000/220	РЗА "О"	Опробование устройств РЗА	с 12 по 16	КВГЭС
16	Трансформатор	7Т	ТДЦ125000/220	ТР		с 19 по 23	КВГЭС
17	Трансформатор	7Т	ТДЦ125000/220	РЗА "К"	Профилактический контроль устройств РЗА	с 19 по 23	КВГЭС
18	Выключатель	В-5Т	ВВБ-220/12	ТР		с 07 по 16	КВГЭС
19	Выключатель	В-5Т	ВВБ-220/12	РЗА "О"	Опробование устройств РЗА	с 07 по 16	КВГЭС
20	Масляный выключатель	МВ-4Г	МГУ-20	ТР		с 06 по 07	КВГЭС
21	Масляный выключатель	МВ-4Г	МГУ-20	РЗА "О"	Опробование устройств РЗА	с 06 по 07	КВГЭС
22	Масляный выключатель	МВ-7Г	МГУ-20	ТР		с 20 по 21	КВГЭС
23	Масляный выключатель	МВ-7Г	МГУ-20	РЗА "О"	Опробование устройств РЗА	с 20 по 21	КВГЭС
24	Комплексное распределительно устройство 6 кВ	КРУ-3		ТР		27	КВГЭС
25	Комплексное распределительно устройство 6 Кв	КРУ-3		РЗА "О"	Опробование устройств РЗА	27	КВГЭС
26	Комплексное распределительно устройство 6 кВ	КРУ-4		ТР		28	КВГЭС
27	Комплексное распределительно устройство 6 кВ	КРУ-4		РЗА "О"	Опробование устройств РЗА	28	КВГЭС
28	Распределительно устройство 13,8 кВ		СБРУ-13,8-4ГТ	ТР		с 06 по 08	КВГЭС
29	Распределительно устройство 13,8 кВ		ГРУ13,8-7Г	ТР		с 20 по 22	КВГЭС
30	Система тиристорного самовозбуждения	СТС-7Г	250-1600-2,5	РЗА "К"	Профилактический контроль СТС-7Г	с 19 по 30	КВГЭС
31	Система тиристорного самовозбуждения	СТС-5Г	250-1600-2,5	РЗА "О"	Опробование СТС-5Г	14	КВГЭС
32	Трансформатор	10Т	ТМН 3200/35	ТО	Кабель 13,8 кВ (испытание)	1	КВГЭС
33	Трансформатор	8Т	ТДЦ125000/220	ТО	Ремонт стен трансформаторных ячеек	с 01 по 05	КВГЭС

34	Система тиристорного самовозбуждения	СТС-4Г	СТС-370-1600-2,СУХЛ4	РЗА "О"	Опробование СТС-4Г	19	КВГЭС
----	--------------------------------------	--------	----------------------	---------	--------------------	----	-------

Якутская ТЭЦ

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата	Время/откл	Исполнитель
	Объект	Диспетчерское	Тип					
1	Водогрейный котел	ст. №2В	ПТВМ-100	ТР	Ремонт обмуровки горелок. Ремонт арматуры. Ремонт поверхностей нагрева. Ремонт КИПиА.	05.09-07.09	00ч-24ч	КТЦЦТАИ
2	Воздухоохладитель ПЭН-1	ПЭН-1		ТР	Текущий ремонт	5 дн.		АО "ЯЭРК"
3	Воздухоохладитель ПЭН-2	ПЭН-2		ТР	Текущий ремонт	5 дн.		АО "ЯЭРК"
4	Воздухоохладитель СЭН-5	СЭН-5		ТР	Текущий ремонт	5 дн.		АО "ЯЭРК"
5	Магистральный трубопровод	ингкв А.Б		ТР	Гидравлические испытания	01.09-15.09		РТС
6	Магистральный трубопровод	ТП-4 - ЦПП-43 пр. и обр. труб.		КР	перекладка подающего и обратного трубопровода	01.09-15.09		АО "ЯЭРК"

Якутская ГРЭС

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата	Исполнитель
	Объект	Диспетчерское	Тип				
1	Т/а	№2	ГТЭ-45-3	КР	Капитальный ремонт, с генератором и вспомог. обор., КИПиА	01.09-30.09	АО «ЯЭРК»
2	Т/а	ст. №7	ГТ-35-770-2	ТР	Текущий ремонт, с генератором и вспомог. обор., КИПиА	05.09-08.09	АО «ЯЭРК»
3	Т/а	ст. №8	ГТ-35-770-2	ТР	Текущий ремонт, с генератором и вспомог. обор., КИПиА	12.09-16.09	АО «ЯЭРК»
4	Т-р	7ТА	ТРДЦН-63000/110	ТР	Текущий ремонт трансформатора связи 7ТА с МВ, яч. разьед.	05.09-08.09	АО «ЯЭРК»
5	Т-р	8ТА	ТРДЦН-63000/110	ТР	Текущий ремонт трансформатора связи 8ТА с МВ, яч. разьед.	12.09-15.09	АО «ЯЭРК»
6	СШ	2 СШ-110кВ		ТР	2 СШ-110кВ (2 секция)	19.09-21.09	АО «ЯЭРК»
7	МВ	Л-106	ВГТ-110	ТР	МВ Л-106	22.09-23.09	АО «ЯЭРК»
8	МВ	МВ ОВ-1	ИЛД-145	ТР	МВ ОВ-1 с ячейкой	01.09-02.09	АО «ЯЭРК»
9	СЭН	СЭН-Б	СЭ-2500-180-8	ТР	Текущий ремонт СЭН-Б с регулятором	01.09-23.09	АО «ЯЭРК»

Зам. главного инженера - начальник ДЭГ

И.А.Бельков

Начальник РЛУ

А.П.Москалев