

График
ППР ДЭС основного оборудования ПС, ВЛ на апрель 2011г.

Центральные электрические сети

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	Исполнитель	Примечания
	объект	линия	шт					
1	ВЛ-110кВ	Л-114 Табага-Мохоголох	ВЛ	КР	Замена П-обр опор-1 шт., замена траверсы на П-обр опоре - 1 шт.	15.04.2011г. 9:30-18:00	Покровский РЭС	
2	ВЛ-110кВ	Л-155 уч."опора №127-Борогонцы"	ВЛ	КР	Замена П-обр опор -5шт	09 - 10.04.2011г. 08:00-18:00	Борогонский РЭС	
3	ВЛ-110кВ	Л-120 Эльдикан-Солнечный	ВЛ	КР	Замена АП-обр опоры-1 шт., П-обр опор - 2 шт., перенос опор на новые сваи - 10 шт.	07-10.04.2011 08:00-18:00	Эльдиканский РЭС	
4	ВЛ-110кВ	Л-120 Эльдикан-Солнечный	ВЛ	ТПиР	Замена АП-обр опор -3 шт.	07.04.2011г - 10.04.2011г 08:00-18:00	ООО ПКФ "Техресурс"	
5	ВЛ-110кВ, ВЛ-35кВ	Л-112 Чурапча-Хандыга отп.на ПС "Ытык-Кюель" Л-40 Чурапча-Ытык-Кюель	ВЛ	ТПиР	Замена АП-обр опор -3 шт., замена П-обр опор - 7 шт., замена опор ПД-110-10 - 4 шт., установка металлических опор - 4 шт.	07 - 16.04.2011г 08:00-20:00	ООО "СтройЭлектроМонтаж" Таттинский РЭС	
6	ВЛ-35кВ	Л-34 Мохоголох-Булдуньятах	ВЛ	КР	Замена АП-обр опор-4 шт	11 - 14.04.2011г 9:30-18:00	Покровский РЭС	
7	ВЛ-35кВ	Л-34 Хаптагай-Жемкон	ВЛ	КР	Замена АП-обр опор-5 шт	18 - 22.04.2011г. 9:30-18:00	Покровский РЭС	
8	ВЛ-35кВ	Л-35-1К Хандыга-Крест-Халдакый	ВЛ	КР	Замена АП-обр опор-6 шт., П-обр опор-28 шт	01.04.2011-11.04.2011г 08:00-18:00	Томпонский РЭС	
9	ВЛ-35кВ	Л-41 уч.Михайловка-Сулгача	ВЛ	КР	Замена П-обр опор-6 шт	04.04.11-5.04.11г. 09:00-18:00 2 откл.	Амгинский РЭС	
10	ВЛ-35кВ	Л-41 уч.Амга-Михайловка	ВЛ	КР	Замена П-обр опор-51 шт	06.04.11-22.04.11г.09:00-18:00 13 откл.	Амгинский РЭС	
11	ВЛ-35кВ	Л-41 Бердигестях-Дикимдя	ВЛ	КР	Замена П-обр опор-30 шт	04.04.11-08.04.11г.09:00-17:00	Бердигестяхский РЭС	
12	ВЛ-35кВ	Л-38 Чурапча-Челара	ВЛ	КР	Замена П-обр опор -55 шт., замена АП-обр опор - 6 шт	01-06.11-19.04.2011г. 08:00-17:00	Чураччинский РЭС	
13	ВЛ-35кВ	Л-45 Чурапча-Кюлькит	ВЛ	КР	Замена АП-опоры №36 (пересечение с Л-115)	07.04.2011-10.04.2011г.08:00-18:00 1 откл.	ООО "СтройЭлектроМонтаж"	
14	ВЛ-35кВ	Л-43 Дикимдя-Ерт	ВЛ	КР	Замена П-обр опор-53 шт.	28.03-01.04 - 13.04-17.04.11г. 08:00-20:00	ОАО "ЯЭРК"	
15	ВЛ-35кВ	Л-47 Уолаба-Усть-Тагга	ВЛ	КР	Замена П-обр опор - 27шт	18.04.2011-22.04.2011г.09:00-18:00	Таттинский РЭС	
16	ВЛ-35кВ	Л-40 Чурапча-Ытык-Кюель	ВЛ	КР	Замена П-обр опор - 1шт	08.04.2011г.09:00-18:00	Таттинский РЭС	
17	ВЛ-35кВ	Л-44 Ытык-Кюель-Харбалах	ВЛ	КР	Замена АП-обр опор - 1шт	14.04.2011г.09:00-18:00	Таттинский РЭС	
18	ВЛ-35кВ	Л-63 Борогонцы-Танда	ВЛ	КР	Замена АП-обр опор - 2шт, П-обр опор -10 шт	01 -04.04.11г.08:00-20:00	ОАО "ЯЭРК"	
19	ВЛ-35кВ	Л-61 Борогонцы-Кетени	ВЛ	КР	Замена АП-обр опор -5 шт.	04.08.04.11г.09:00-19:00	Борогонский РЭС	
20	ВЛ-35кВ	Л-62 Дюен-Балыктах	ВЛ	КР	Замена П-опор - 10 шт.	18-21.04.11г.09:00-19:00	Борогонский РЭС	
21	ВЛ-35кВ	Л-38 Майя-Бенне-Бедиме-Тюнюлю	ВЛ	КР	Замена П-опор - 17 шт. Работают 2 бригады	21-22.25-26.04.2011г. 09:00-18:00	Майинский РЭС	
22	ПС Хоточчу	ГТ	ТМ-1000/35	ТО	Доливка масла в трансформатор	05.04.2011г. 9:30-18:00	Покровский РЭС	
23	ПС Чурапча	ЗРОМ-1	РЗ/СОМ-620/35	ТР	Текущий ремонт	04.04.2011г. 08:00-12:00	Чураччинский РЭС	
24		ЗРОМ-2	РЗ/СОМ-620/35	ТР	Текущий ремонт	04.04.2011г. 13:00-17:00		
25		ЗРОМ-3	ЗРОМ-550/35	ТР	Текущий ремонт	05.04.2011г. 08:00-12:00		
26		ТН-1-10	НТМН-10	ТР	Текущий ремонт	06.04.2011г. 08:00-12:00		
27		ТН-2-10	НТМН-10	ТР	Текущий ремонт	06.04.2011г. 13:00-17:00		
28		В-10 Харбала-1	ВМГ-10	ТР	Текущий ремонт	07.04.2011г. 08:00-17:00		
29		В-110-2Г	МКП-110	СР	Средний ремонт	18.04-27.04.11г.08:00-17:00		
30	ПС Ытык-Кель	ГТ	ТДТН-1000/0	ТО	Опробование РПН главных трансформаторов	04.04.2011г.-05.04.2011г. 9:00-12:00	Таттинский РЭС	
31		ГТ	ТМН-1600	ТО	Опробование РПН главных трансформаторов			
32		ГТ	ТМ-4000	ТО	Опробование РПН главных трансформаторов			
33		ГТ	ТМ-2500	ТО	Опробование РПН главных трансформаторов			
34		В-10-2Г	ВМГ-10	ТО	ТО масляных выключателей			
35		В-10-3Г	ВМГ-10	ТО	ТО масляных выключателей			
36		В-10-5Г	ВМГ-10	ТО	ТО масляных выключателей			06.04.2011г. 09:00-12:00
37	В-10-1Г	ВК-10	ТО	ТО масляных выключателей				
38	ПС Черкех	Р-35-1Г	РЛЦД-35	ТО	Опробование разъединителей наружной установки	07.04.2011г. 09:00-15:00	Таттинский РЭС	
39	ПС Кыйы	ТСН-1	КРУН-10	ТО	Опробование КРУ и КРУН (блокировки и ЗН)	08.04.2011г. 09:00-15:00	Таттинский РЭС	
40		ГТ	ТМ-1000	ТО	ТО силовых трансформаторов			
41	ПС Мегино-Алдан	Р-35-1Г	РЛЦД-35	ТО	Опробование разъединителей наружной установки	12.04.2011г. 09:00-15:00	Таттинский РЭС	
42		яч.1 ф-Поселок,яч.2НТМН,яч.3	КРУН-10	ТО	Опробование КРУ и КРУН (блокировки и ЗН)			
43		ГТ	ТМ-1000	ТО	Опробование РПН главных трансформаторов			
44	ПС Лыппырыый	В-10-1Г	ВВ-ТН-10-12,5/1000	ТО	ТО вакуумных выключателей	13.04.2011г.09:00-15:00	Таттинский РЭС	
45		Р-35-1Г	РЛЦД-35	ТО	Опробование разъединителей наружной установки			
46		яч.1 ф-НТМН,яч.2Ввод,яч.3 ТСН,яч.4 Поселок	КРУН-10	ТО	Опробование КРУ и КРУН (блокировки и ЗН)			
47		ГТ	ТМ-1000	ТО	Доливка масла в маслянонаполненные аппараты			
48	ПС Баряя	В-10-1Г	ВМГ-10	ТО	Опробование МВ всех типов кроме ВМГ-10	13.04.2011г.09:00-15:00	Борогонский РЭС	
49		Р-35-1Г,Р-35-2Г	РЛЦД-35	ТР	Текущий ремонт	12.04.11г.09:00-13:00		
50		ТН-10-1,ТН-10-2	НТМН-10	ТР	Текущий ремонт	12.04.11г.09:00-13:00		
51		ГТ	ТМН-1000	ТО	Техническое обслуживание	12.04.11г.14:00-18:00		
52		ГТ	ТМН-1000	ТО	Техническое обслуживание	13.04.11г.09:00-13:00		
53		В-35-1Г	ВТ-35	ТО	Техническое обслуживание	12.04.11г.14:00-18:00		
54		В-35-2Г	ВТ-35	ТО	Техническое обслуживание	13.04.11г.09:00-13:00		
55		В-10-1Г,СВ-10	ВК-10	ТО	Техническое обслуживание	12.04.11г.14:00-18:00		
56		В-10-2Г	ВК-10	ТО	Техническое обслуживание	13.04.11г.09:00-13:00		
57		В-10 Баряя В-10 Кылдай	ВК-10	ТО	Техническое обслуживание	13.04.11г.14:00-16:00		
58		КРУН-10	КРН	ТО	Техническое обслуживание	13.04.11г.14:00-16:00		

Западные электрические сети

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	Исполнитель	Примечания
	объект	диспет.	тип					
1	ВЛ-220 кВ	Л-204 "Чернышевск - Айхал"	ПМ-3	КР	замена траверс, изоляции, укрепление опор №1526, 1527, 1529, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1537, 1538	29.03.11г-06.04.11г с 09 до 19-00	АРЭС	
2	ВЛ-220 кВ	Л-203 "Чернышевск - Айхал"	ПМ-3	КР	замена траверс, изоляции, укрепление опор №1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1540	15-24.04.11г. с 08 до 19-00	АРЭС	
3	ВЛ-110 кВ	Л-107 "Ленск-Пеледуй"	П-образные	КР	Замена опор на уч-ке №№ 274-738 (53 шт) Замена ОП опор №№273А (1шт)	04-30.04.11г. с 9.00 до 20.00 12 откл.	ВВУ ЛЭР, ООО ПКФ "Техресурс"	
4	ВЛ-110 кВ	ЛО-191 "Отпайка на Ярославский"	П-образные	КР	Замена опор на уч-ке №№ 7-49 (21 шт)	16-27.04.11г. с 9.00 до 20.00 6 откл.	ООО ПКФ "Техресурс"	
5	ВЛ-110 кВ	Л-102 "Мирный-Ленск"	П-образные	КР	Замена опор на уч-ке №№ 608-698 (22 шт)		ООО ВСЭМ	
6	ВЛ-110 кВ	Л-102 "Мирный-Ленск"	П-образные	КР	Замена опор участок №№125-128, 129АП, 120-124, 145, 147, 149-155	01-13.04.11г. с 9.00 до 20.00	МРЭС	
7	ВЛ-110 кВ	Л-124 "Заря - Таас-Юрх"	П-образные	КР	Замена опор участок №№366-388	13-20.04.11г. с 10.00 до 19.00	МРЭС	
8	ВЛ-110 кВ	Л-131	П-образные	КР	Замена опор участок №№7-16	15-20.04.11г. с 10.00 до 19.00	МРЭС	
9	ВЛ-110 кВ	Л-132	П-образные	КР	Замена опор участок №№6-19	23-30.04.11г. с 10.00 до 19.00	МРЭС	
10	ВЛ-110 кВ	Л-103 "Мирный-Сунтар" от р Вилкой (РПТ-1 - Сунтар)	П-образные	КР	Замена приставок 8 шт., П-обр. опоры 6шт замена траверс 5 шт	19-22.04.11г. с 10.00 до 17.00	СРЭС	
11	ВЛ-110 кВ	Л-104 "Нюрба-Верхневиллоиский"	П-образные	КР	Замена П опор, траверс, приставок	04-14.04.11г. с 10.00 до 18.00	ВВРЭС	
12	ВЛ-110 кВ	Л-104 Сунтар-Нюрба до р Ботомой	П-обр. опора	КР	Замена П-обр. опоры 2 шт. замена приставки 2 шт	05.04.11г. с 10.00 до 18.00	СРЭС	
13			П-обр. опора	КР	Замена приставок на П-обропор на 20шт прист Замена П-обр. опоры 5 шт. замена нижних поперечин ОП-обр опоры 1 шт	06-10.04.11г. с 10.00 до 18.00	СРЭС	
14	ВЛ-110 кВ	Л-104 Сунтар-Нюрба от р. Ботомой	П-обр. опора	КР	замена опор №№507, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 517, 637, 641 (10шт)	04-05.04.11г. с 09.00-20.00	НРЭС	
15	ВЛ-110 кВ	Л-104 "Нюрба-Онхой" до р. Тюкэн	П-обр. опора	КР	замена опор 334, 335, 336, 337, 352, 216, 217, 218, 219, 220, 91, 95, 96, 97, 106, 32, 33, 34, 88, 89 (20 шт)	06.04.11 г. с 09:00-20:00	НРЭС	
16	ВЛ-110 кВ	Л-104 "Верхневиллоиский - Виллоиский"	П-обр. опора	КР	Замена П-обр опор № 836, 837, 839, 840, 844, 846, 850, 853, 855, 856, 863, 864, 870 - 13 шт; замена ОП-обр опор №854АП, 890АП, 926АП - 3шт; замена приставок к опорам №842, 848, 862, 871, 872 - 10 шт	01.04.11г. - 15.04.11г с 10:00 до 18:00	ВРЭС	
17	ВЛ-35кВ	Л-12 Крестях-Хордогой	П-обр. опора	КР	Замена приставок 5 шт обр на П-обр опоры 17 шт замена траверс 4 шт	Замена Т- 7-10.04.11г. с 10.00 до 18.00	СРЭС	
18	ВЛ-35кВ	Л-14 "Сунтар-Сарданга"	П-обр. опора	КР	замена Т-обропоры на П-обр. 7 шт	16-17.04.11г. с 10.00 до 17.00	СРЭС	
19	ВЛ-35кВ	Л-14 "Сунтар-Сарданга" отпайка ПС Хадан	П-обр. опора	КР	Замена ОП-обр. опоры 1шт Замена Т-обр. опоры на П-обр 1 шт	15.04.11г. с 10.00 до 17.00	СРЭС	
20	ВЛ-35кВ	Л-37 "Сунтар-Кемпендэй"	П-обр. опора	КР	замена приставок 42 шт	11-14.04.11г. с 10.00 до 17.00	СРЭС	
21	ВЛ-35кВ	Л-11 "Тойбохой-Крестях"	П-обр. опора	КР	Замена П-обр. опоры 14 шт Замена траверс 1 шт	23-26.04.11г. с 10.00 до 18.00	СРЭС	
22	ВЛ-35 кВ	Л-21 "Маар-Онхой"	П-обр. опора	КР	замена опор №62, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76 (10 шт)	11 - 12.04.11г. с 09:00-20:00	НРЭС	
23	ВЛ-35 кВ	Л-21 "Маар-Онхой"	П-образные	КР	Замена приставок		ВВРЭС	
24	ВЛ-35 кВ	Л-17 "Хампах-Сайылык"	П-обр. опора	КР	замена опор №157, 180, 181, 183, 147(1), 149, 150, 151, 155, 16, 20, 39, 112, 2, 4, 13, 15 (17 шт)	11 - 14.04.11г. с 09:00-20:00	НРЭС	
25	ВЛ-35 кВ	Л-18 "Хампах-Малыкай"	П-обр. опора	КР	замена опор №227, 253, 256, 257, 268, 268, 271, 76(1), 108, 113, 168, 173, 226 (10 шт)	18-19.04.2011 г. с 09:00-20:00	НРЭС	
26	ВЛ-35 кВ	Л-18 "Хампах-Малыкай" отп. Малыгегар	П-обр. опора	КР	замена опор №280, 281, 282, 287(1), 288, 289 (6 шт)	20.04.2011 г с 09:00-20:00	НРЭС	
27	ВЛ-35 кВ	Л-18 "Хампах-Малыкай" отп. Маар	П-обр. опора	КР	замена опор №6, 7 (2 шт)	21.04.2011 г с 14:00-20:00	НРЭС	
28	ВЛ-35 кВ	Л-16 "Нюрба-Хампах"	АП-обр.	КР	замена ОП-обр. опоры №254А (1 шт) замена П-обр. опоры №167, 268 (2 шт)	25.04.2011 с 09:00-20:00	НРЭС	
29	ВЛ-35 кВ	Л-16 "Нюрба-Хампах"	АП-обр.	КР	замена оп. №1, 2 (1 шт)	28-29.04.2011 с 09:00-20:00	НРЭС	
30	ПС "Айхал"	МВ-10, яч. №38 ВРТ	ВМПЭ-10	КР	Капитальный ремонт	04-05.04.11г. с 09 до 18-00	АРЭС п. Айхал	
31		МВ-10, яч. №44 1Т ТП-2000	ВМПЭ-10	КР	Капитальный ремонт	04-05.04.11г. с 09 до 18-00	АРЭС п. Айхал	
32	ПС "ЦЭК"	1Т	ТРДН-25-110/6	ТР	Текущий ремонт	19-21.04.11г. с 09 до 18-00	АРЭС п. Айхал	
33		4Т	ТРДН-25-110/6	ТР	Текущий ремонт	22-26.04.11г. с 09 до 18-00	АРЭС п. Айхал	
34		МВ-110-1Т	МКП-110	ТР	Текущий ремонт	19-21.04.11г. с 09 до 18-00	АРЭС п. Айхал	
35		МВ-110-2Т	МКП-110	ТР	Текущий ремонт	22-26.04.11г. с 09 до 18-00	АРЭС п. Айхал	
36	ПС "Тепловая"	1Т	ТРДН-40-110/6	ТР	Текущий ремонт	11-13.04.11г. с 09 до 18-00	АРЭС п. Айхал	
37		2Т	ТРДН-40-110/6	ТР	Текущий ремонт	14-18.04.11г. с 8-30 до 18-00	АРЭС п. Айхал	
38		РВМГ-110-1С	РВМГ-110	ТР	Текущий ремонт	11-13.04.11г. с 8-30 до 18-00	АРЭС п. Айхал	
39		РВМГ-110-2С	РВМГ-110	ТР	Текущий ремонт	14-18.04.11г. с 8-30 до 18-00	АРЭС п. Айхал	
40		МВ-110-1Т	ВМТ-110	ТР	Текущий ремонт	11-13.04.11г. с 8-30 до 18-00	АРЭС п. Айхал	
41		МВ-110-2Т	ВМТ-110	ТР	Текущий ремонт	14-18.04.11г. с 8-30 до 18-00	АРЭС п. Айхал	
42		ТТ-1Т	ТФЭМ-110	ТР	Текущий ремонт	11-13.04.11г. с 8-30 до 18-00	АРЭС п. Айхал	
43		ТТ-2Т	ТФЭМ-110	ТР	Текущий ремонт	14-18.04.11г. с 8-30 до 18-00	АРЭС п. Айхал	
44	ПС "Шакта Айхал"	МВ-110-1Т	ВМТ-110	ТР	Текущий ремонт	11-12.04.11г. с 8-30 до 18-00	АРЭС п. Айхал	
45		МВ-110-2Т	ВМТ-110	ТР	Текущий ремонт	13-14.04.11г. с 8-30 до 18-00	АРЭС п. Айхал	
46		ВВ-6-1Т	ВВ/TEL-10кВ	ТР	Текущий ремонт	06.04.11г. с 8-30 до 18-00	АРЭС п. Айхал	
47		ВВ-6-2Т	ВВ/TEL-10кВ	ТР	Текущий ремонт	07.04.2011г. с 8-30 до 18-00	АРЭС п. Айхал	
48		СВ-6	ВВ/TEL-10кВ	ТР	Текущий ремонт	08.04.11г. с 8-30 до 18-00	АРЭС п. Айхал	

49	ПС "Ленская"	яч. 7 НТМИ-2	НТМИ-6	М	проф. испытания	04.04.2011г. с10.00 до 12.00	ЛУ МС ИЗПИ	
50		яч. 1 ВВ+ОПН	ВВ-Тел-630	К	проф. испытания	06.04.2011 с09.00-12.00	ЛУ МС ИЗПИ	
51		яч. 2 ВВ+ОПН	ВВ-Тел-630	К	проф. испытания	06.04.2011 с14.00-18.00	ЛУ МС ИЗПИ	
52		яч. 3 ВВ+ОПН	ВВ-Тел-630	К	проф. испытания	07.04.2011 с09.00-12.00	ЛУ МС ИЗПИ	
53		яч. 4 ВВ+ОПН	ВВ-Тел-630	К	проф. испытания	07.04.2011 с09.00-12.00	ЛУ МС ИЗПИ	
54		яч. 11 НТМИ-1	НТМИ-6	М	проф. испытания	04.04.2011 с14.00-18.00	ЛУ МС ИЗПИ	
55		яч. 14 ВВ+ОПН	ВВ-Тел-630	К	проф. испытания	08.04.2011 с09.00-12.00	ЛУ МС ИЗПИ	
56		яч. 15 ВВ+ОПН	ВВ-Тел-630	К	проф. испытания	11.04.2011 с09.00-12.00	ЛУ МС ИЗПИ	
57		яч. 16 ВВ+ОПН	ВВ-Тел-630	К	проф. испытания	11.04.2011 с14.00-18.00	ЛУ МС ИЗПИ	
58		яч. 27 НТМИ-3	НТМИ-6	М	проф. испытания	05.04.2011 с09.00-12.00	ЛУ МС ИЗПИ	
59		яч. 33 НАМИ-4	НАМИ-6	М	проф. испытания	05.04.2011 с14.00-18.00	ЛУ МС ИЗПИ	
60		яч. 44 ТСН-2	ТМ-250	М	проф. испытания	12.04.2011 с09.00-12.00	ЛУ МС ИЗПИ	
61		СМВ-22	ВМП-10	Т	ПР. РЗА (к)	05.04.2011 с09.00-17.00 1 откл	гр. МС РЗАИ ЛЭР	
62		АВР-6	ВМП-10	Т	ПР. РЗА (к)	06.04.2011 с09.00-17.00 1 откл	гр. МС РЗАИ ЛЭР	
63		БРКУ	НЕВА	Т	ПР. РЗА (к)	11.16.04.2011 с09.00-17.00 5 откл	гр. МС РЗАИ ЛЭР	

Заместитель главного
инженера - начальник ДЭС

Начальник РДУ

Прокопенко С.Н.

Оголев А.П.

