

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник РДУ

А.Н. Оголев

" 26 " 12 2011 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

1 зам. генерального директора - главный инженер

С.Ю. Гаврилов

" " 2011 г.

График
ППР ДЭС основного оборудования ПС, ВЛ на январь 2012г.

Центральные электрические сети							
№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	Исполнитель
	объект	диспет.	тип				
1					Работ с отключением нет		
Якутские городские электрические сети							
№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	Исполнитель
	объект	диспет.	тип				
1					Работ с отключением нет		
Западные электрические сети							
№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	Исполнитель
	объект	диспет.	тип				
1					Работ с отключением нет		

Заместитель главного
инженера-начальник ДЭС

С.Н. Прокопенко