

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник ГДУ

А.Н. Оголев

"25" 04 2012 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

1 зам. генерального директора - главный инженер

С.Ю. Гаврилов

" " " 2012 г.

График
ПНР ДЭС основного оборудования ПС, ВЛ на май 2012г.

Центральные электрические сети							
№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	Исполнитель
	объект	диспет.	тип				
1	ВЛ-110кВ	Л-117 "Мохсоголлох-Булгунняхтах"	ВЛ	ТО	Проверка трубчатых разрядников. Вырубка угрожающих деревьев	04-05.05.12г. 10.00-18.00	Покровский РЭС
2	ВЛ-110кВ	Л-113 "Табага-Мохсоголлох"	ВЛ	ТО	Замена трубчатых разрядников. Проверка трубчатых разрядников. Замена деффектных изоляторов	10-11.05.12г. 10.00-17.00	Покровский РЭС
3	ВЛ-110кВ	Л-113 "Табага-Мохсоголлох"	ВЛ	ТО	Вырубка угрожающих деревьев	10-11.05.12г. 10.00-17.00	Покровский РЭС
4	ВЛ-110кВ	Л-114 "Табага-Мохсоголлох"	ВЛ	ТО	Замена трубчатых разрядников. Проверка трубчатых разрядников. Замена деффектных изоляторов	14-15.05.12г. 10.00-17.00	Покровский РЭС
5	ВЛ-110кВ	Л-114 "Табага-Мохсоголлох"	ВЛ	ТО	Вырубка угрожающих деревьев	14-15.05.12г. 10.00-17.00	Покровский РЭС
Якутские городские электрические сети							
№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	исполнитель
	объект	диспет.	тип				
1					Работ с отключениями нет		
Западные электрические сети							
№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	исполнитель
	объект	диспет.	тип				
1	ВЛ-220 кВ	Л-203 "Чернышевск - Айхал"	ВЛ	КР	Замена траверс и укрепление опор	03.05-05.05.12 с 08.30-20.00	ВВУ АРЭС
2	ВЛ-220 кВ	Л-204 "Чернышевск - Айхал"	ВЛ	КР	Замена траверс и укрепление опор	10.05-12.05.12 с 08.30-20.00	ВВУ АРЭС
3	ВЛ-110 кВ	Л-107 "Ленск-Пеледуй"	ВЛ	ТО	Ревизия, регулировка РТ	04.05.2012 10.00 - 14.00	ВВУ ЛЭР, Пеледуйский участок
4	ВЛ-110 кВ	Л-101 "Мирный-Ленск"	ВЛ	ТО	Ревизия, регулировка РТ	16.05.2012 10.00 - 16.00	ВВУ ЛЭР
5					Ревизия, регулировка РТ, ИП	16.05.2012 с 10.00 до 14.00	ВВУ МРЭС
6	ВЛ-110	ЛО-190 отпайка на ПС "Мурья"	ЛО	ТО	Ревизия, регулировка РТ	16.05.2012 10.00 - 16.00	ВВУ ЛЭР
7	ВЛ-110 кВ	Л-102 "Мирный-Ленск"	ВЛ	ТО	Ревизия, регулировка РТ, ИП	23.05.2012 с 10.00 до 16.00	ВВУ МРЭС
8				ТО	Ревизия, регулировка РТ	23-24.05.2012	ВВУ ЛЭР
9				КР	Замена АП-обр.	09-30 - 18-00	ВВУ ЛЭР
10	ВЛ-110 кВ	Л-124 "Заря-Таас-Юрях"	ВЛ	ТО	Ревизия, регулировка РТ выборочно	23.05.2012 с 10.00 до 16.00	ВВУ МРЭС
11	ВЛ-110 кВ	Л-103 "Мирный-Сунтар"	ВЛ	ТО	Ревизия, регулировка РТ	24.05.2012 с 09-30 до 18-00	ВВУ МРЭС
12	ВЛ-110 кВ	Л-106 "Мирный-Совхоз"	ВЛ	КР	Замена П-обр. оп.	02.05-5.05.2012 с 09-30 до 18-00 с вводом на ночь	ВВУ МРЭС

Заместитель главного
инженера-начальник ДЭС



С.Н. Прокопенко