

"СОГЛАСОВАНО"

И.о. начальника РДУ

Васильев  
" 28.02.2013 г. 2013 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

1 зам. генерального директора-главного инженера

С.Ю. Гаврилов  
" " " 2013 г.

График  
ППР ДЭЭС основного оборудования ПС, ВЛ на февраль 2013г.

Центральные электрические сети							
№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	Исполнитель
	объект	диспет.	тип				
1	ВЛ-110-35 кВ				Работ с отключением нет		
2	ПС-110-35 кВ				Работ с отключением нет		
Якутские городские электрические сети							
№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	Исполнитель
	объект	диспет.	тип				
1	ВЛ-110-35 кВ				Работ с отключением нет		
2	ПС-110-35 кВ				Работ с отключением нет		
Западные электрические сети							
№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	Исполнитель
	объект	диспет.	тип				
1	ВЛ-220 кВ	Л-206 "Айхал-ГПП-6"	ВЛ	КР	Замена тросов	06-22.02.13 09:00-18:00	АРЭС
2					Укрепление опор		
3	ВЛ-110 кВ	Л-105 "Мирный-Совхоз"	ВЛ	КР	Замена АП	05-07 02 13 09:00-18:00 без ввода на ночь	МРЭС
4	ВЛ-110 кВ	Л-106 "Мирный-Совхоз"	ВЛ	КР	Замена АП	12-14 02 13 09:00-18:00 без ввода на ночь	МРЭС
5	ВЛ-35кВ	Л-324 "Бердника"- отпайка Кыллах от оп 307	ВЛ	КР	Врезка обводной линии	25-28.02.13 14:00-16:00	ОЭР

И.о. начальника ДЭЭС

Н.К. Копырин